



**Iniciativa
Spotlight**

**PROGRAMAS CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO:
CAPACITACIÓN PARA
SU DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN.**



PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: CAPACITACIÓN PARA SU DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Módulo 2. Pertinencia de un proyecto, estructura y pasos para el diseño de proyectos a fin de combatir la VCMN

Objetivos

- Comprender las principales herramientas relacionadas con el análisis de información en el diseño de un proyecto social.
- Identificar los principales elementos que forman parte del diseño, monitoreo y evaluación de proyectos.

4.2.3 monitoreo y evaluación de resultados

Revisemos los factores relevantes en el monitoreo y la evaluación de programas o proyectos

Elemento	Monitoreo	Evaluación
Definición	El monitoreo “es un proceso continuo de análisis y observación. Permite realizar ajustes al localizar problemáticas, hallazgos y/o vacíos, los cuales contribuyen a que el proyecto esté encaminado a un objetivo propuesto, que se efectúa durante la fase de implementación, para detectar posibles soluciones”.	La evaluación está dirigida “[...] a determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades dentro del proyecto”.
Características	• Permite documentar las acciones y actividades que se han desarrollado durante la implementación del programa o proyecto. • Permite verificar si el programa o proyecto está correctamente encaminado hacia el cumplimiento de los objetivos del mismo. • Detecta alternativas y áreas de oportunidad en los planes de acción. • Permite la corrección del curso del programa o proyecto.	• Permite documentar las buenas prácticas que se han desarrollado a partir de la implementación del programa o proyecto. • Permite la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos para la mejora continua. • Puede convertirse en un referente para la planeación y ejecución de proyectos. • Permite una adecuada rendición de cuentas. • Reafirma la viabilidad y sustentabilidad de nuestro programa o proyecto. • Permite documentar el avance de resultados que han generado programas o proyectos.

	• Refuerza los procedimientos y rutinas de todos los actores involucrados en la gestión de la organización en los programas o proyectos. • Establece relaciones entre lo planificado y lo ejecutado.	• Permite alimentar iniciativas nacionales e internacionales en temas de perspectiva de género, Derechos Humanos y desarrollo sostenible.
¿Qué se mide?	• Indicadores de insumos, actividades y procesos. • Ejecución de actividades planificadas. • Los resultaos obtenidos durante las actividades realizadas.	• Indicadores de resultados e impacto. • Cumplimiento de componentes del programa o proyecto. • Los resultados obtenidos al final de la ejecución del programa o proyecto.
Diferencias	Mide los avances y en qué medida se acercan a las metas planteadas para los programas o proyectos.	Mide el impacto final de programas y proyectos que son parte de los programas o proyectos.

Fuente: elaboración propia con base en CARE (2014), Di Virgilio y Solano (2012) y UNICEF (2012).



Iniciativa
Spotlight